

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Удмуртская Республиканская общественная организация "Землячество "Эгра" Игринского района"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021800003664
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре"
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-004252

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведен третий цикл обучающих семинаров, обучено не менее 20 человек навыкам социального проектирования из не менее 6 НКО, проведен конкурс социальных проектов среди участников второго цикла обучения, круглый стол по итогам реализации второго цикла обучения с количеством участников не менее 25 человек	30.09.2018	26.10.2018	Исполнена	Третий цикл обучающих семинаров команда проекта после обсуждения с представителями НКО решила продлить до 26.10.2018г., но вписываясь в сроки 3го этапа согласно Приложению № 1 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252.
2.	Опубликовано не менее 7 статей в СМИ	30.09.2018	30.11.2018	Исполнена	Так как сроки обучающих семинаров были продлены, то логически продлены и сроки информационного сопровождения мероприятий проекта.
3.	Оказано не менее 60 консультаций в вопросах социального проектирования	30.09.2018	25.10.2018	Исполнена	Так как сроки обучающих семинаров были продлены, то логически продлены и сроки проведения консультаций. Это никоим образом не повлияло на качество проведения консультаций, но увеличилось количество проведенных консультаций.
4.	Проведена итоговая конференция с количеством участников не менее 325 человек	30.11.2018	15.11.2018	Исполнена	Итоговую конференцию провели несколько раньше после согласования даты со всеми спикерами,

					выступающими с презентацией проектов и делегатами от муниципалитетов.
5.	Выпущено методическое пособие по итогам реализации проекта в количестве не менее 50 штук, составлен сборник социальных проектов в электронном виде	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий		Все мероприятия, запланированные согласно Приложению № 1 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252 выполнены в полном объеме, качественно и в сроки, предусмотренные рамками Контрольными ключевыми точками Этапа 3.			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Все мероприятия, запланированные на 3ий этап выполнены в полном объеме. Команда проекта уже не испытывала те трудности, с которыми столкнулась в начале реализации проекта. Целевая аудитория 3го обучающего семинара состояла из участников, высоко мотивированных на достижение конечной цели. В муниципалитетах, благодаря информационной работе команды проект, распространилась информация о деятельности информационно-ресурсного центра, его качестве работы, поэтому на 3ий обучающий цикл заявили 38 участников целевой группы. Среди обучающихся были сотрудники местных органов самоуправления, главы поселений, что говорит о возросшем интересе власти к проектной деятельности. Не все участники смогли принять участие во всех 3х очных занятиях, поэтому тренеры использовали дистанционные формы обучения для данной категории. На конкурс проектов представлены наиболее интересные социальные проекты из всех 4х муниципалитетов, заявленных в проекте. Судя по тематике проектов, общественные активисты и представители органов власти идут навстречу друг другу, объединяясь в команды проектов. На круглом столе присутствовали не только лидеры общественных организаций и активисты, но и представители органов исполнительной и законодательной власти. Это свидетельствует о том, что 1. деятельность центра представляет интерес для всех участников, и 2. власть желает конструктивного взаимодействия с общественниками. Участники круглого стола не только обсудили проблемы добровольческой (волонтерской) деятельности в связи с изменением законодательства, но и предложили пути развития добровольчества в малых территориях, а также предложили информационно-ресурсному центру включить в свою будущую деятельность такое направление как развитие волонтерства в сельских поселениях. На итоговую конференцию "Социальное партнерство - успешное развитие" заявили участники из 10 территорий. Это свидетельствует об интересе к данному вопросу. На панельной дискуссии прошло обсуждение роли социального партнерства в развитии территорий. Свою точку зрения представили и активисты, и бизнес, и власть. Благодаря обучающим циклам, выездным семинарам команде проекта удалось познакомиться с потенциальными разработчиками проектов в территориях, которым предоставили возможность представить свои проекты на конференции. По отзывам участников в конце конференции, конференция прошла на высоком уровне, потому что 1. обсуждению представили те вопросы, которые интересуют все сектора экономики, 2. конференция носила практический характер, 3. конференция способствовала налаживанию партнерских связей с потенциальными социальными партнерами. Выступающие высоко оценили работу информационно-ресурсного центра и предложили продолжить его работу. Это свидетельствует о том, что свою роль ИРЦ "Сделано в Игре" выполнил, свою цель (повышение социальной активности населения) достиг. Благодарственными письмами Общественной палаты Удмуртской республики были отмечены члены команды, что еще раз подтверждает качество работы информационно-ресурсного центра. Трудности в организации и проведении мероприятий, в основном, касались высокой загруженности участников команды.</p>
---	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)	Количественные показатели	
					наименование	значение
1.	3й цикл обучающих занятий	с 01.07.2018 по 30.09.2018	с 29.09.2018 по 13.10.2018	Удовлетворение потребностей 38 активных граждан в обучении проектной деятельности, повышение компетенции целевой аудитории проекта в области проектной деятельности.		
Количественные показатели (наименование)				значение		
Количество слушателей обучающего семинара				38		
обучающий семинар				1		
2.	Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи - к действию!"	с 01.09.2018 по 30.09.2018	с 29.09.2018 по 26.10.2018	На конкурс было представлено 14 проектов из 4х муниципалитетов (Игринского, Кезского, Дебесского и Красногорского районов). Проекты носят как локальный характер, так и межмуниципальный. Три проекта получили поддержку: "Герои среди нас" (формирование патриотического самосознания по отношению к своей малой родине с использованием технологии социального театра), "Детский форсайт "Мы изменяем будущее" (вовлечение детей и подростков в проектирование будущего своих населенных пунктов), "Старшему поколению - доброта, внимание, забота" (вовлечение старшего поколения (жителей дома престарелых) в активную общественную жизнь села).		
Количественные показатели (наименование)				значение		
конкурс проектов				1		
3.	Круглый стол "Добровольческое (волонтерское движение) как форма социальной активности населения"	с 30.09.2018 по 30.09.2018	с 26.10.2018 по 26.10.2018	Круглый стол способствовал формированию и укреплению сотрудничества органов власти и гражданских активистов, 25 участников обсудили возможности для развития добровольческой деятельности в связи с принятием Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», познакомились с опытом волонтерской работы в муниципалитетах, предложили пути развития добровольчества в сельских поселениях, обсудили возможности взаимодействия волонтеров детей и серебряных волонтеров.		

Количественные показатели (наименование)				значение
круглый стол				1
4.	Межрайонная конференция "Социальное партнерство - успешное развитие"	с 30.11.2018 по 30.11.2018	с 15.11.2018 по 15.11.2018	В работе конференции приняли участие около 300 представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти, бизнеса, общественные деятели, СМИ из 8 муниципальных районов Удмуртской Республики, г. Ижевска, г. Перми. Принять участие в панельной дискуссии приехали представители Общественной Палаты Российской Федерации, Общественной Палаты Удмуртской Республики. Обсуждались вопросы сотрудничества общества, бизнеса и власти в реализации социально значимых инициатив. В целях тиражирования были представлены лучшие практики реализации социальных проектов на территории муниципалитетов. Подведены итоги реализации проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре". Подведены итоги и награждены победители межрегионального конкурса "Деревенька моя", организуемого НП "Альянсом Фондов местных сообществ Пермского края". Участники конференции высоко оценили работу команды проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" и рекомендовали продолжить работу данного центра.
Количественные показатели (наименование)				значение
Конференция				1
Количество участников				300
5.	Консультации по проектной деятельности	с 01.09.2018 по 30.09.2018	с 01.09.2018 по 25.10.2018	Качественная подготовка социальных проектов, что приведет к увеличению числа проектов, получивших поддержку в грантовых конкурсах конца 2018 - начала 2019г. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-tNZ2Y7zsLwflcq3bQGr0jrQhJzSjFD6ShKEg2keOA/edit#gid=0
Количественные показатели (наименование)				значение
количество консультаций				82
6.	Выпуск сборника социальных проектов, созданных в рамках реализации проекта в электронном варианте	с 30.08.2018 по 30.08.2018	с 26.10.2018 по 31.10.2018	Создана единая электронная база лучших муниципальных практик реализации гражданских инициатив
Количественные показатели (наименование)				значение
количество сборников социальных проектов в электронном виде				1

7.	Выпущено методическое пособие по итогам реализации проекта	с 01.11.2018 по 30.11.2018	с 01.11.2018 по 30.11.2018	Распространение опыта реализации проекта на территории Удмуртской Республики
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество экземпляров методического пособия по итогам реализации проекта				50

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>"Проект "Сделано в Игре" для многих стал отправной точкой" 12.10. 2018 https://goo.gl/R6iS3H "О людях, у которых есть время на добрые дела" 09.11.2018 https://goo.gl/z9u2r9 "Актуальные вопросы социального партнерства" 04.12.2018 https://goo.gl/upECN4 "Светлый путь " онлайн о конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" http://www.svetly-put.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1371:2018-11-08-09-11-08&catid=1:2010-10-31-09-44-16&Itemid=1 Официальный сайт муниципального образования "Игринский район"- О подведении итогов реализации проекта -http://www.igra.udmurt.ru/about/info/news/7980/ Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" о конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" https://bbratstvo.com/2018/11/17/v-udmurtskom-poselke-igra-sostoyalas-konferenciya-po-socialnomu-partnerstvu Группа ВКонтакте по сопровождению проекта https://vk.com/cdelano_v_igre Группа ВКонтакте по сопровождению проекта "Дедушки, бабушки, внуки - онлайн" об участии в конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" и др. мероприятия ИРЦ "Сделано в Игре" - https://vk.com/dbv_online О проведении круглого стола "Добровольческое (волонтерское движение) как форма социальной активности населения" https://vk.com/wall-157765024_334 О проведении конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" https://vk.com/wall-157765024_338 Отзывы о проекте участников целевой группы https://cloud.mail.ru/stock/a4qWB3QaRUJCQ4qWwUWc86BJ</p>
---	---

<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: 3й цикл обучающих занятий</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 791 1249 1161">  <p>Обучающий семинар 29.09.2018г. Обучающий семинар ведет Вахрина М.В. в информационно-ресурсном центре "Сделано в Игре" по адресу: п.Игра, мрн.Нефтяников, д.14</p> </div> <div data-bbox="1413 791 1899 1161">  <p>Обучающий семинар 06.10.2018г Обучающий семинар ведет Бобок О.В. в информационно-ресурсном центре "Сделано в Игре2 по адресу: п. Игра, мрн. Нефтяников, д.14</p> </div> </div>
--	--



Обучающий семинар 13.10.2018г
Обучающий семинар ведет Ускова Е.А. в информационно-ресурсном центре "Сделано в Игре" по адресу: п. Игра, мрн. Нефтяников, д.14

Мероприятие: Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи - к действию!"



Участники и победители межрайонного конкурса социальных проектов "От идеи - к действию!"
Участники и победители межрайонного конкурса социальных проектов "От идеи - к действию!" в информационно-ресурсном центре "Сделано в Игре" по адресу: п. Игра, мрн. Нефтяников, д.14

Мероприятие: Круглый стол "Добровольческое (волонтерское движение) как форма социальной активности населения"



Круглый стол 26.10.2018
Обсуждение на круглом столе ведет Ускова Е.А.

Круглый стол 26.10.2018г
Выступление руководителя волонтерского отряда "Новое поколение" Е.В.Порошиной

Мероприятие: Межрайонная конференция "Социальное партнерство - успешное развитие"



Панельная дискуссия на конференции
Панельная дискуссия на конференции "Роль социального партнерства в развитии территорий" 15.11.2018



Отчет руководителя проекта Усковой Е.А.
Отчет руководителя проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" Усковой Е.А. 15.11.2018




Работа конференции
Работа конференции 15.11.2018



Презентация лучших практик
Презентация проекта "Чайный домик на Сибирском тракте"



Кофе-брейк
В перерыве работы конференции - кофе-брейк 15.11.2018



раздаточные материалы
Раздаточные материалы для участников конференции:
блокнот, ручка, буклет, памятка, резолюция конференции
15.11.2018



Кофе-брейк
Кофе-брейк во время конференции 15.11.2018

Итоговое видео о всех мероприятиях ИРЦ "Сделано в Игре" --

https://disk.yandex.ru/client/disk?display=normal&groupBy=none&order=1&sort=name&view=icons&wasAsideAnimated=false&typeClustering=geo&action=null&idAlbum=undefined&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.wmv

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта

24

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
Сборник социальных проектов	Сборник социальных проектов включает лучшие практики	Сборник проектов - победителей.pdf	07.12.2018
Методическое пособие	Методическое пособие по итогам реализации проекта позволит заинтересованным лицам реализовать	Метод. пособие.docx	09.12.2018

		подобный проект на своей территории.		
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>				
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Аренда помещения для работы информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре" по адресу: п.Игра, мкр. Нефтяников, д.14 - 359 424,00 руб. (бюджет муниципалитета), аренда зала для проведения гражданского форума и итоговой конференции по адресу: п.Игра, мкр. Нефтяников, д.34, ДКиС "Нефтяник" - 24 000,00 руб. (бюджет муниципалитета), публикации в СМИ для освещения реализации проекта - 24 000,00 руб, труд волонтеров для проведения гражданского форума и итоговой конференции - 20 чел. на сумму 25 600,00 руб.</p>			
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</p>	0,00			

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	924
	количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку	20
	количество слушателей обучающих семинаров за год	89
	количество экземпляров методического пособия по итогам реализации проекта	50
	количество участников рабочих выездных семинаров	66
	количество консультаций	223
	количество сборников социальных проектов в электронном виде	1
	форум гражданских активистов	1

	конференция	1
	круглый стол	3
	конкурс проектов	3
	обучающий семинар	3
	количество публикаций в СМИ, сети Интернет	24
б) Качественные результаты	Повышен уровень компетенций целевой аудитории проекта в области проектной деятельности. Удовлетворены потребности активных граждан в получении консультационной помощи по созданию и реализации социальных проектов. НКО и гражданскими активистами созданы собственные социальные проекты. Увеличено количество проектов, получивших поддержку грантовых конкурсов. Повышен уровень взаимного сотрудничества органов власти и гражданских активистов. Обобщен и тиражирован материал инновационного опыта работы с НКО и гражданскими активистами.	
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	Информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре» стал востребованной площадкой для организации и проведения различных мероприятий НКО, приобрел авторитет среди членов общественных организаций и активистов, в каждом муниципалитете (а в Игринском районе во всех муниципальных поселениях) появились команды из представителей НКО и гражданских активистов, обученные технологии социального проектирования, данные знания позволят разрабатывать социальные проекты для развития поселений, привлекать ресурсы для решения задач НКО, только от Игринского района на различные конкурсы социальных проектов подано свыше 50 проектных заявок, при непосредственном участии команды проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" появился проект «Дедушки, бабушки, внуки – онлайн» - победитель 1го Конкурса президентских грантов 2018г, установлены рабочие контакты с СОНКО других регионов, что позволило представителям Игринского района принять участие в различных стажировочных курсах (в г. Киров) и Школах (г. Пермь), а это позволяет поднять работу целевой аудитории проекта на качественно новый уровень, тем самым развивая социальные инициативы совместно с НП "Альянсом Фондов местных сообществ Пермского края" составлен паспорт социальной активности Игринского муниципалитета.	
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	В ходе реализации проекта составлен Паспорт социальной активности Игринского района. В опросе приняли участие 732 жителя муниципального образования. Анкетирование проведено силами 60 волонтеров. 20 представителей СО НКО в рамках проекта приняли участие в мероприятиях по повышению проектных и иных компетенций в других территориях, из них 10 - за пределами региона (Пермь, Киров, Нижний Новгород). Проект вошел в число лучших социальных практик ПФО по итогам конкурса в рамках проекта "Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья", реализуемого НАННО «Служение», руководитель проекта Е.Ускова прошла стажировку в "Вятском инновационном фонде" и "Фонде поддержки общественных инициатив местного сообщества " Вятская соборность" (г.Киров).	
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Нечеткое распределение функциональных обязанностей между членами команды проекта, несовпадение сроков проведения мероприятий согласно Ключевых контрольных точек проекта (Приложение № 1 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252) и Календарного плана (Приложение № 5 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252), что повлекло изменение сроков проведения мероприятий (команда проекта решила проводить мероприятия в соответствии с Ключевыми контрольными точками проекта (Приложение № 1 к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-004252).	
Общие выводы по результатам реализации проекта	Анализируя полученные результаты реализации проекта можно сделать вывод, что 1. проект "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" успешно реализован в соответствии с календарным планом, с выполнением количественных и качественных показателей, 2. проект способствовал позитивным изменениям как для отдельных активистов, обратившихся в информационно-ресурсный центр, так и для районных общественных организаций, 3. повысилась социальная активность населения, повысилось количество проектных заявок, направленных для участия в различных конкурсах социальных проектов, повысилось количество желающих пройти обучение технологии социального проектирования. Этому способствовали как внешние, так и внутренние факторы. К внешним можно отнести всеобщее внимание к развитию общественных организаций, желание самих общественных организаций развиваться, двигаться дальше, выходя из круга развлекательных мероприятий, потребность лидеров общественных организаций в неформальном лидере, организаторе, который бы их объединил, помог, проконсультировал, направил, желание органов самоуправления идти навстречу, объединять ресурсы для развития территорий. К внутренним факторам можно отнести желание самой "Эгры" сделать больше для	

Игринского района, наличие опыта реализации социальных проектов, наличие ресурсов, возможностей для достижения поставленных целей. Благодаря проекту Удмуртская Республиканская общественная организация "Землячество "Эгра" Игринского района" приобрела верных социальных партнеров (НП "Альянс фондов местных сообществ Пермского края"), обрела друзей-единомышленников из числа районных общественных организаций (Игринская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Игринская районная организация Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», Игринская местная организация Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества слепых», Игринское отделение УРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и др.), наладила связи с НКО других регионов (Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества "Вятская соборность" г. Киров, Некоммерческая организация "Вятский инновационный фонд" г. Кирово-Чепецк). Проект способствовал активизации деятельности самой "Эгры". Приняли участие и вошли в число победителей в конкурсе стажировок в рамках проекта "Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья", организованного НАННО «Служение», стажировка позволит поднять на новый уровень деятельность "Эгры". Приняли участие в конкурсе социальных проектов "Мой проект - моей стране", в конкурсе успешных практик СО НКО Приволжского федерального округа, в Межрегиональной школе фондов местных сообществ Приволжского и Сибирского федеральных округов и т.д. Участие в данных мероприятиях повышает уровень профессионализма членов "Эгры", что влечет за собой повышение уровня работы организации в целом. А это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества работы информационно-ресурсного центра "Сделано в Игре", о необходимости продолжения работы которого говорили на круглом столе и коллеги из районных общественных организаций, и председатель Общественного совета Игринского района, и Глава Игринского района.

Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
Программа обучения	Программа обучения 3го цикла	программа обучения 3 этап.doc	09.12.2018
Лист регистрации	Лист регистрации участников 3го цикла обучения	лист регистрации Обучающий семинар.pdf	09.12.2018
Положение о конкурсе	Положение о межрайонном конкурсе социальных проектов "От идеи - к действию!"	Положение о конкурсе соц. проектов 3 этап.docx	09.12.2018
Итоговая таблица	Протокол межрайонного конкурса социальных проектов "От идеи - к действию!"	Итоговая таблица 3 конкурс.docx	09.12.2018
Круглый стол	Круглый стол "Добровольческое (волонтерское) движение как форма социальной активности населения"	круглый стол программа.docx	09.12.2018
Лист регистрации	Лист регистрации участников Круглого стола 20.10.	Лист регистрации Круглый стол 26.11.2018..pdf	09.12.2018
Программа конференции	Программа конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	программа брошюра.doc	09.12.2018
Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.18.pdf	09.12.2018
Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.2018 1.pdf	09.12.2018
Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.18.2 pdf.pdf	09.12.2018

	Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.2018 3.pdf	09.12.2018
	Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.2018 4pdf.pdf	09.12.2018
	Лист регистрации	Лист регистрации участников итоговой конференции "Социальное партнерство - успешное развитие" 15.11.2018	регистрация 15.11.2018 5.pdf	09.12.2018
Рекомендации по развитию грантового конкурса	Все мероприятия, сопутствующие конкурсу: вебинары, семинары - вполне объективны, актуальны и просты для понимания.			
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Ускова Елена Алексеевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Доверенности № 2-1805 от 28.11.2017 г.			

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	924		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	ветераны, подростки, женщины, люди с ОВЗ, молодежь и студенты, пенсионеры	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	924
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	20		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	<p>В результате участия в обучающих мероприятиях проекта и сотрудничества с командой проекта в подготовке проектной заявки победителем второго конкурса 2018 года Фонда президентских грантов стала Игринская районная общественная организация ветеранов с проектом "Дедушки, бабушки, внуки - онлайн". Проект актуален и востребован лицами пожилого возраста и инвалидами, в результате возросла активность членов первичных ветеранских организаций, в ходе работы по проекту формируется корпус "серебряных волонтеров", которые в дальнейшем будут обучать компьютерной грамотности своих коллег. Реализация проекта позволила Игринской районной организации ветеранов расширить географию партнерских отношений с другими районными ветеранскими организациями (Селтинский, Шарканский, Кезский, Можгинский районы Удмуртской Республики). Возрос авторитет организации в Игринском районе, ветераны составили основной волонтерский корпус при подготовке Паспорта социальной активности, организованного информационно-ресурсным центром "Сделано в Игре" совместно с НП "Альянсом Фондов местных сообществ Пермского края", в ноябре организация выступила инициатором проведения в районе акции "Щедрый вторник". Благодаря поддержке команды проекта группа гражданских активистов из д.Мувыр стала призером</p>		

	<p>Межрегионального конкурса "Деревенька моя". Мувыр - уникальная деревня, исчезнувшая с карты России как тысячи других деревень, усилиями жителей несколько лет назад вновь обрела официальный статус населенного пункта. Это единственный случай в Удмуртской Республике. В качестве приза за победу в Межрегиональном конкурсе его организаторами снят фильм о Мувыре, который на странице ВКонтакте имеет 26 тысяч просмотров. Председатель районного Совета депутатов Дебесского района после участия в работе выездного семинара команды проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" 31.07.2018 года в с.Дебесы возглавила в своем районе работу по развитию проектной деятельности СО НКО в районе, она приняла участие в панельной дискуссии на итоговой конференции проекта 15.11.2018 г. Участие в мероприятиях проекта повысило активность Игринского районного отделения ВОИ, на второй конкурс Фонда президентских грантов общество впервые направило две проектных заявки, ранее никогда в грантовых конкурсах организация не принимала участия. Пока проекты не получили грантовой поддержки, тем не менее, в частности, проект "Тропа здоровья - реабилитационный центр под открытым небом" реализуется при широкой поддержке населения района. В 2018 году в информационно-ресурсном центре с целью обмена опытом побывали делегации гражданских активистов из Шарканского и Селтинского районов. В результате во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2018 года некоммерческие организации Селтинского района получили 3 гранта на поддержку своих проектов. Участие в обучающих мероприятиях проекта повысило активность населения малых территорий. Если в 2017 году в конкурсе на получение субсидии в рамках Федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальные образования поселений Игринского района направили всего две заявки, в 2018 году - 7 заявок на получение грантовой поддержки. Возросла активность жителей д.Бачкеево Игринского района, реализующих проект "Чайный домик на Сибирском тракте". В результате участия в образовательных семинарах проекта инициативная группа жителей деревни стала победителем в межрайонном конкурсе социальных проектов "От идеи - к действию", проект в числе лучших социальных практик был представлен на итоговой конференции проекта "Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре" "Социальное партнерство - успешное развитие" Жители деревни приняли участие в Межрегиональном конкурсе "Деревенька моя", представитель группы побывала в ноябре 2018 года в г.Перми на бой Школе местных сообществ, организованной НП "Альянс фондов местных сообществ Пермского края".</p>											
<p>Наличие и характер незапланированных результатов проекта</p>												
<p>Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)</p>	462											
<p>Ссылка</p>	https://vk.com/cdelano_v_igre											
<p>Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта</p>	<p>Ресурсный центр продолжит свою работу после завершения проекта при материально-технической поддержке муниципалитета и кадровой поддержке НКО. Будет продолжено оказание информационной, консультационной, организационной и технической поддержки НКО, инициативным группам граждан и лидерам местных сообществ. Деятельность центра будет способствовать решению тех проблем, которые обозначились в ходе составления паспорта социальной активности Игринского района, популяризации общественно полезной деятельности. Опыт работы центра будет тиражирован в другие районы Удмуртской Республики. Информационно-ресурсный центр получил высокую оценку работы и получил рекомендации участников круглого стола о необходимости продолжения работы.</p>											
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="577 1209 1014 1251">Название</th> <th data-bbox="1014 1209 1525 1251">Описание</th> <th data-bbox="1525 1209 1897 1251">Файл</th> <th data-bbox="1897 1209 2051 1251">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="577 1251 1014 1457">круглый стол</td> <td data-bbox="1014 1251 1525 1457">Мероприятие проведено с участием Главы муниципального образования "Игринский район" А.В.Чиркова и целевой группы проекта с целью подведения итогов работы и определения перспектив дальнейшей работы по проекту</td> <td data-bbox="1525 1251 1897 1457">круглый стол.png</td> <td data-bbox="1897 1251 2051 1457">09.12.2018</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	круглый стол	Мероприятие проведено с участием Главы муниципального образования "Игринский район" А.В.Чиркова и целевой группы проекта с целью подведения итогов работы и определения перспектив дальнейшей работы по проекту	круглый стол.png	09.12.2018			
Название	Описание	Файл	Дата									
круглый стол	Мероприятие проведено с участием Главы муниципального образования "Игринский район" А.В.Чиркова и целевой группы проекта с целью подведения итогов работы и определения перспектив дальнейшей работы по проекту	круглый стол.png	09.12.2018									

	публикация об итоговой конференции	Участники конференции, на которой были подведены итоги работы по проекту за год, говорили о продолжении и развитии начатой работы	Публикация об итоговой конференции.jpg	09.12.2018
--	------------------------------------	---	--	------------